

## Projekttevékenységek

|                      |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A projekt kezdete:   | 2009 december 15.                                                                                                                                                                                                 |
| 2010. január 8.      | Támogatási szerződés aláírása                                                                                                                                                                                     |
| 2010. február 1.     | Szerződéskötés a jogi és közbeszerzési tanácsadóval                                                                                                                                                               |
| 2010. február 12.    | Szerződéskötés a tervezővel a kiviteli tervek elkészítésére                                                                                                                                                       |
| 2010. február 25.    | Szerződéskötés a rehabilitációs szakértővel                                                                                                                                                                       |
| 2010. február 28.    | Elkészült kiviteli tervek átadása                                                                                                                                                                                 |
| 2010. március 1.     | Szerződéskötés nyilvánosság biztosítására és rendezvényszervezésre                                                                                                                                                |
| 2010. március        | Közbeszerzési eljárás lebonyolítása eszközbeszerzésre<br>(Iskolabútorok, sporteszközök)                                                                                                                           |
| 2010. március 29.    | Közbeszerzési felhívás megjelenése a kivitelezésre                                                                                                                                                                |
| 2010. március 29.    | Projektnyitó rendezvény lebonyolítása                                                                                                                                                                             |
| 2010. május 19.      | Lezárul az építési közbeszerzési eljárás                                                                                                                                                                          |
| 2010. június 16.     | Megkezdődik az építési beruházás                                                                                                                                                                                  |
| 2010. augusztus 19.  | A felújítási munkák 1. szakaszának átadása                                                                                                                                                                        |
| 2010. augusztus 23.  | Megérkeznek az új iskolabútorok                                                                                                                                                                                   |
| 2010. szeptember 2.  | Iskolagyűlés. A tanulók birtokba veszik a részben megújult intézményt                                                                                                                                             |
| 2010. szeptember 28. | Az 1. szakaszt lezáró munkaértekezlet                                                                                                                                                                             |
| 2010. november 12.   | Az akadálymentesítés részeként beszerelésre kerül a felvonó.                                                                                                                                                      |
| 2011. március        | Szerződésmódosítás kezdeményezése a műszaki tartalom bővítésére<br>(külső vakolás, tornatermi öltözők felújítása, megmaradt nyílászárók<br>cseréje)                                                               |
| 2011. április        | Közbeszerzési eljárás indítása melegítőkonyhai eszközök<br>beszerzésére.                                                                                                                                          |
| 2011. június 16.     | A kivitelezés 2. ütemének kezdete                                                                                                                                                                                 |
| 2011. június         | Támogatási szerződés módosítása a műszaki tartalom bővítése<br>céljából:<br><br>-homlokzati hőszigetelő vakolás<br><br>-tornatermi öltözők felújítása<br><br>-lépcsőházi és a megmaradt belső nyílászárók cseréje |

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| 2011. augusztus 22.    | A kivitelezés második szakaszának befejezése |
| 2011. október-november | A műszaki tartalombővítés megvalósulása      |
| 2011. november 30.     | A projekt fizikai megvalósításának vége      |
| 2011. december 8.      | Projektzáró rendezvény                       |
| 2011. december 14.     | A projekt befejezése                         |